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Plattform 

justitia.swiss

Rückblick 2025 & Ausblick 2026

Fokus: Skalierung, Sicherheit, BEKJ

März 2026



Einordnung und Erwartungsmanagement

Justitia 4.0 - Projektstand

228.04.2026

Plattform justitia.swiss – Standort & Ausblick

2025: Weiterentwicklung unter realem Betrieb

2026: Das Richtige und Wichtige tun – nicht alles Mögliche

         Fokus: Skalierbarkeit, Sicherheit, BEKJ-Readiness



Team verstärkt & operativ reifer 
(Application Management)

Betrieb, Prozesse & SLA-Transparenz verbessert

Ziele 2025 erreicht (unter realem Betrieb)

2025: Ziele erreicht – Bereit für BEKJ 

Justitia 4.0 - Projektstand

328.04.2026



2025: Weiterentwicklung unter realen Bedingungen

Justitia 4.0 - Projektstand

428.04.2026

Nicht im Labor – im produktiven Betrieb

 Konzeptionelle & funktionale Weiterentwicklungen

 Architektur, Prozesse und Security erprobt

 Kontrollierte Updates im Betrieb



2025: Piloten als Realitätstest

Justitia 4.0 - Projektstand

528.04.2026

Validierung statt Annahmen – unter realen Bedingungen

Aktive Piloten decken nahezu alle Plattformaspekte ab:

FR (ÖV & PN), GE, BL, LU

VD (inkl. API) ZH Migrationsamt

In Vorbereitung

BS (dez. Datenhaltung), MJ/MP, BVGer, ZH und weitere



von 10’000 -> 40 Millionen Quittungen / Jahr

Justitia 4.0 - Projektstand

628.04.2026

0.01 Mio.

0.50 Mio.

5.00 Mio.

15.00 Mio.

40.00 Mio.

2025
Pilot

2026 2027 2028 2031
Obligatorium

QUITTUNGEN /JAHR

SYSTEMWECHSEL

10’000 = Pilotbetrieb |        40 Mio. = kritische Infrastruktur

Skalierung ≠ Hochdrehen – sondern Neudenken



Systematische Last-& Performance-Tests

 Auskunftsfähigkeit & Limits

Betrieblich verankerte Security 

(SOC/SIEM, Rollen)

Klare Prozesse, SLA/KPI, Monitoring, 

Service-Desk-Know-how

Konsequenzen aus dem Paradigmenwechsel

Justitia 4.0 - Projektstand

728.04.2026

Skalierbarkeit

Sicherheit

Betrieb

Was das konkret bedeutet



Ziele & grosse Kisten 2026

Gruppenkonzept

Qualifizierte Profile inkl. ad-hoc Versand 

Dateitypen inkl. Viren

Siegel-Validierungsfähigkeit

API-Push & Test-Automatisierung

Justitia 4.0 - Projektstand 828.04.2026

Fokus 2026



Umsetzen & begleiten – mit klarer Priorisierung

Justitia 4.0 - Projektstand

928.04.2026

 2026 ist ein Fokusjahr: skalierbar, sicher und BEKJ-ready.

 Wir priorisieren konsequent: Plattformkern vor Komfort.

 Wir begleiten aktiv: Piloten, dez. Datenhaltung, PF-JAA, VBEKJ, BEKJ-BV.
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